



"Утверждаю"  
 Первый заместитель генерального директора-главный инженер  
 РУП "Могилёвэнерго"  
 А.М.Шишов  
 " 03 03 " 2022г.

**ПЛАН - ГРАФИК**  
 испытаний, профилактического ремонта и реконструкций теплотрасс  
 Осиповичской мини-ТЭЦ на 2022 год

№ п/п	Наименование работ и ремонтируемых теплотрасс	Сроки выполнения	Отключается горячее водоснабжение	Примечания
1	Реконструкция тепловой сети ТМ-02 от ТК-0209 по ул. Первомайская до ТК-0219/1 по ул. Ленинская в г.Осиповичи. 2 очередь строительства	с 20.03.2022г. по 20.09.2022г.	В указанный период отключается горячее водоснабжение ж.д.№16 по ул.Каданчика, дет.сада №6 по адресу ул.Ленинская 41а и потребителей запитанных от ЦТП№7 на 1 день для врезки временной сети теплоснабжения и на 1 день для её отключения.	
2	Гидродинамические испытания тепловых сетей: тепломагистралей ТМ-01,02,03,04,05,06,07	04.07.2022г.	В указанный период прекращается теплоснабжение в виде горячей воды всем потребителям, подключенным к указанным теплотрассам.	
3	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность (плотность): тепломагистралей ТМ-01,02,03,04,05,06,07	04.07.2022г. (до ремонта); 15-16.07.2022г. (после ремонта)	В указанный период прекращается теплоснабжение в виде горячей воды всем потребителям, подключенным к указанным теплотрассам.	
4	Ремонт тепломагистралей: ТМ - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 согласно ведомости ремонта и по результатам гидравлических испытаний	с 05.07.2022г. по 15.07.2022г.	В указанный период прекращается теплоснабжение в виде горячей воды всем потребителям, подключенным к указанным теплотрассам.	
5	Включение в работу	16.07.2022г.		

Начальник отдела ЖКХ ОРИК  
 Директор УКП ЖКХ  
 Зам.главного инженера УКП ЖКХ  
 Директор ИОО  
 "Кровельный завод ТехноНиколь"  
 Главный инженер ОАО "ОЗА"  
 Главный энергетик ОАО "ОЗА"

Т.В.Ковеня  
 Д.О.Кулаковский  
 В.А.Карачун  
 О.Ю.Едемский  
 А.М.Сенченков  
 В.А.Бродский

Первый заместитель директора-  
 главный инженер БТС  
 Начальник ТЭС ОТЭЦ  
 Зам.начальника ТЭС по ремонту ОТЭЦ  
 Начальник ОППР  
 Начальник ОКС  
 Начальник ТТС РУП "Могилёвэнерго"  
 Зам.главного инженера РУП "Могилёвэнерго"

С.Г.Пасько  
 И.М.Наливайко  
 С.Б.Прудников  
 В.Н.Осипов  
 В.Ф.Ковганко  
 А.А.Стессель  
 А.В.Счастный

