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1. Схемы управления проектами
1.1. Подрядная схема управления проектом

Инвестиционный 
замысел

Разработка 
предынвестиционной 

документации

Разработка 
архитектурно-плани-
ровочной концепции

Разработка проект-
ной документации

Регистрация 
недвижимого 
имущества

Технический надзор

Технический надзор

Авторский надзор

Выполнение 
строительно-монтаж-

ных работ

Утверждение проект-
ной документации

Приемка объекта

Открытие 
финансирования

Получение 
земельного участка, 
разрешительной 
документации

Управление пере-
дачей объекта 

эксплуатационной 
организации

Закрытие договора 
строительного подря-
да (окончательные 
расчеты, «усвоенные 

уроки»)

Управление в период 
гарантийного срока

Закрытие проекта 
инвестирования 

средств (статистиче-
ская отчетность, ана-
лиз эффективности 
(«усвоенные уроки»)

Закрытие проекта 
создания недвижимо-
го имущества (стати-
стическая отчетность, 
анализ эффектив-
ности, «усвоенные 

уроки»)

Замысел 
эффективен

данет

6

Есть 
инженеры тех-

надзора

да

нет

Закупка оборудова-
ния, мебели, инвента-
ря, строительных ма-
териалов и изделий

Возврат инвестиций 
от эксплуатации объ-
екта строительства


